

Spett.le
ECOISOLA

08/04/2021

Oggetto: CONSUNTIVO LAVORI EXTRA
PREVENTIVO PARTI ESTERNE

Operai	h	76	x	€	38,25	€	2.907,00
Nolo compressore	h	28	x	€	19,11	€	535,08
Nolo miniescavatore	h	18	x	€	55,24	€	994,32
Nolo automezzo	h	9	x	€	52,21	€	469,89
Sabbia per getto	ql	106	x	€	2,18	€	231,08
Cemento kg 25	sa	47	x	€	4,50	€	211,50
Pozzetto cemento 50x70	nr	2	x	€	42,59	€	85,18
Pozzetto cemento 30x30	nr	5	x	€	14,48	€	72,40
Chiusino 40x40	nr	1	x	€	26,00	€	26,00
Chiusino 30x30	nr	2	x	€	18,00	€	36,00
Chiusino ghisa 60x80	nr	1	x	€	165,00	€	165,00
Tubo corrugato d/110	rt	1	x	€	250,00	€	250,00
Oneri di scarica per materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture in c.a. interrato - a corpo	nr	1	x	€	350,00	€	350,00
Fornitura e posa porta zincata compreso adeguamento spallette in c.a.	nr	2	x	€	250,00	€	500,00

Totale complessivo EXTRA COMPUTO opere esterne

€ 6.833,45


Sconto - 15%

-€ 1.025,02

€ 5.808,43

+ iva

Per accettazione



15 GIU. 2021